

ACTA DE CIERRE DE ETAPA - COMPAS

Fecha: 2026-08-09
Proyecto: COMPAS - sistema predictivo de presupuesto y flujo de caja (RODDOS S.A.S.)
Etapá cubierta: post-épico E1 -> Copys UX + Lote Dependabot + Endurecimiento G1 (parcial)
Participantes: Andrés (CEO/desarrollador) - Claude Code (ejecución) - Kimi (auditor adversarial)
Rama: main - commit al cierre: 38201e2

1. Alcance y veredicto

Se declara **cerrada esta etapa de construcción**. COMPAS queda **funcionalmente completo** en lo construido; los únicos pendientes son **prerrequisitos de go-live** (endurecimiento), documentados y diferidos por decisión del CEO. Cada pieza crítica pasó gate Kimi >= 9.0 + GO del CEO.

2. Trabajo cerrado en esta etapa

Ítem	Resultado	Evidencia
Épico E1 (anclaje proyección<->ejecución)	[OK] 6/6 en prod	P1-P6, gates 9.3-9.6
FIX-I-2 (flake dedup cargas)	[OK]	squash 5d1c9e8, gate 9.5 (I 7.5->II 9.5)
Copys UX (español de negocio)	[OK]	squash ed574eb (PR #76), gate Kimi 9.5
Lote Dependabot #10-19	[OK] 8 aplicados / 4 cerrados	gate Kimi 9.5 (LOTE-I)
GitHub Actions v7 + Node 22	[OK]	squash 71d983e (PR #79), CI-only
Privatización del repo	[OK]	visibility=PRIVATE confirmado
Rotación de secretos	[OK]	verificada en vivo (§4)

Detalle del lote Dependabot

- **Aplicados (8):** fastapi 0.141.1 - uvicorn 0.52.1 - sentry-sdk >=2.66.1 - APScheduler 3.11.3 - lucide-react 1.29 - @types/node 26 - jsdom 29.1.1 (PR manual #77) - typescript 7.0.2 (PR manual #78).
- **Cerrados con causa (4):** cryptography (obsoleto: main ya en 50.0.0 por CVE) - biome 2.x (mayor disruptivo, dev-only; se mantiene 1.9.4) - #18/#19 (reemplazados por PR manual).
- **Manuales por incompatibilidad real:** jsdom (30 exige Node >=22; CI corre Node 20 -> se fijó 29.1.1) - typescript (TS7 elimina baseUrl; se quitó, paths relativo resuelve el alias @/).

3. Estado del catálogo de calidad (DoD, Spec §5)

- **Cumplidos:** #6 audit-log inmutable - #8 CI (pip-audit/gitleaks/Dependabot) - #11 auth endurecida - #12 cabeceras de seguridad.
- **Módulo IVA (#5):** facturas reales **cargadas y en ejecución** (CEO 2026-08-09); pendiente el cierre formal "reproduce el cuatrimestre May-Ago 2026" para marcar Cumplido.
- **Pendientes (go-live):** #1 RBAC negativo por rol - #3 ciclo presupuestal vs Excel - #4 migración histórica conciliada - #7 dashboard con cifras reales (M10) - #9 rendimiento - #10 restauración RTO.

4. Verificaciones al cierre

- **CI en main:** 7 jobs (backend, backend-real-mongo, frontend, runtime-imports, pip-audit, gitleaks, Vercel) en verde por PR. Suite frontend: vitest 248/248 - build - biome limpio. Suite backend: regresión completa verde.
- **Servicio en vivo** (<https://compas-api-von1.onrender.com>):
- /health -> 200 {"status":"ok"}
- /api/v1/health/ready -> 200 {"status":"ready","mongo":"up","beanie":"ready"}
-> **confirma conexión a Mongo con las credenciales ROTADAS.**

5. Endurecimiento G1 - estado y decisiones

Paso G1	Estado	Nota
Mini-lote Actions (v7 + Node 22)	[OK] Hecho	PR #79
Privatizar repo	[OK] Hecho	corta la exposición del inventario de secretos verificado en vivo (§4). Necesario porque el repo estuvo público con INVENTARIO-SECRETOS.xlsx (valores reales)
Rotar secretos	[OK] Hecho	Regla clásica creada y guardada, pero "Not enforced" : org en plan Free no aplica branch protection ni rulesets en repo privado. Decisión CEO: no cambiar de plan ahora. Se activará al subir a GitHub Team en go-live. Mitigación vigente: gate blando - se verifica backend en verde antes de cada merge.
backend required check	[pend.] Diferido	

6. Riesgos y deuda declarada (no bloqueante)

- **Enforcement de CI:** hoy **no hay bloqueo duro** de merge a main (=deploy). Mitigado con disciplina manual; cerrar con GitHub Team antes de operación con datos reales de alto volumen.
- **CI en Node 20 -> 22:** ya subido a Node 22 LTS (Node 20 deprecado por GitHub).
- **Bajas de UX:** aria-labels con "umbral" (invisibles) - B-1 (scroll de tabla a resolución real) - B-2 ("resta del presupuesto" plana vs Regla A por concepto).

7. Pendiente para go-live (fuera de esta etapa)

Sprints de datos reales / conciliación histórica / IVA cierre de cuatrimestre / UAT / deploy a producción (tag v1.0.0 + reviewer Iván) + subir a GitHub Team para el required-check. El **acta de cierre de construcción definitiva (paso a operación) la emite Kimi cuando G1 cierre por completo.**

Declaración: a la fecha, la construcción de COMPAS está **funcionalmente completa y verificada**; lo pendiente es endurecimiento de go-live, explícitamente diferido. Esta acta registra el estado a este punto.

Aprobación: _____ (CEO - Andrés) - Fecha: _____